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RESUMO: O MAST é um museu de ciência e técnica situado no conjunto arquitetônico e
paisagístico do antigo Observatório Nacional, na cidade do Rio de Janeiro. No âmbito da
criação do museu, o patrimônio de valor histórico ali existente – composto por 16 edificações,
as coleções de instrumentos científicos e outras significativas, como a de mobiliário, relacionados
à período importante da história da ciência do Brasil – foi tombado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 1986, e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural
(Inepac), em 1987. Em continuidade a trabalhos anteriores de intervenção, foi possível
desenvolver, através de uma parceria com a Fundação Vitae, este trabalho de restauração e
reabilitação de partes importantes do patrimônio sob a guarda do MAST. O projeto foi realizado
por uma equipe multidisciplinar, a partir de pesquisa histórica sobre o instrumento e seu abrigo,
num período de três anos, e acompanhado pelo registro fotográfico exaustivo de todas as
etapas, contemplando o diagnóstico do estado de conservação, a restauração do círculo
meridiano, a reabilitação do pavilhão e colocação do instrumento em seu local original, além
da museografia da área, que informa ao público visitante os trabalhos de restauração realizados.
O instrumento restaurado, desmontado desde a década de 1960, encontrava-se em alto risco
de perda; a cobertura do pavilhão que o abrigava fora demolida na década de 1980, restando
um vestíbulo e a base do abrigo meridiano, em risco de desabamento parcial. A filosofia de
intervenção no instrumento foi não de restituir seu funcionamento, mas permitir a sua visualização
e compreensão pelo público, no espaço museológico criado. Foi privilegiada a dimensão de
potencial de comunicação do objeto e reconstruído um abrigo para o instrumento: uma cobertura
metálica em volumetria e aspecto similar à original, mas com uso diferente, que não permite a
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investigação em astronomia, mas protege o espaço museológico e compõe, de forma harmoniosa,
o conjunto arquitetônico tombado.
PALAVRAS-CHAVE: Instrumentos científicos. Reabilitação. Restauração. Pavilhão para a
astronomia. Museu de Astronomia e Ciências Afins.
ABSTRACT: MAST is a science and technology museum located on the premises of and within
the architectural complex belonging to the former National Observatory of Rio de Janeiro.
Soon after the museum was created, the historical heritage existing there – which pertains to
a significant period of the history of science in Brazil – was listed by the Brazilian National
Heritage Institute (Iphan) and the Rio de Janeiro State Cultural Heritage Institute (Inepac) in
1986 and 1987, respectively. The listed heritage comprises 16 buildings as well as a
collection of scientific instruments and other significant artifacts, including a collection of
furniture. Following on from previous interventions on the instruments in the collection and the
astronomy domes within the campus, the restoration and rehabilitation of significant parts of
the listed heritage under MAST’s responsibility were made possible through a partnership with
VITAE Foundation. The project was carried out by a multidisciplinary team and based on
historical research into the meridian circle and its shelter over a period of three years. It was
accompanied by an exhaustive photographic recording of each stage of the project, including
a diagnosis of the instrument’s upkeep and its restoration, the rehabilitation of the pavilion,
and the replacement of the instrument to its original position, as well as a description of the
museum to provide the visitors with information about the restoration work carried out. It should
be noted that the restored instrument was at great risk of being lost, as it had been left
disassembled since the 1960s, and the top part of the dome that sheltered it had been
demolished in the 1980s, leaving just a vestibule and the base of the dome, part of which
was in danger of collapsing. The rationale behind this intervention was not to put the instrument
back in working order, but to allow it to be viewed and understood by the public within the
museum space that was created. The project highlighted the object’s power of communication.
As for the dome, a shelter was built for the instrument using a metal cover similar to the original
in volume and appearance, but with a different function, i.e. it is no longer designed for
astronomical investigation, but rather to protect the exhibition space and merge harmoniously
with the rest of the listed architectural complex.
KEYWORDS: Restoration. Scientific Instruments. Rehabilitation. Astronomy Pavilions. Museum
of Astronomy and Related Sciences.
Introdução
São considerados bens culturais aqueles objetos móveis ou imóveis
de grande importância para o patrimônio cultural de um determinado lugar, por
serem fruto e testemunho das diferentes tradições e realizações intelectuais do
passado (CURY, 2000, p. 123). São, portanto, elementos de distinção e
diferenciação cultural, conferindo identidade aos povos. Sua preservação é
indispensável e desejável, a fim de que o patrimônio cultural seja valorizado e
transmitido para as gerações futuras, levando os povos a reconhecerem a
significação destes bens e fortalecerem a consciência de sua própria identidade.
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Assim, cria-se um movimento cíclico e permanente de conscientização, valorização
e preservação. 
O Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), consciente de seu
papel como órgão de preservação do patrimônio sob sua responsabilidade, é
guardião de um valioso acervo, tanto imóvel quanto de objetos, especialmente
de instrumentos científicos que são testemunhos da história da ciência e da
técnica do Brasil. De forma surpreendente, esses testemunhos não foram, em sua
maioria, descaracterizados por obra das modernizações típicas das áreas da
ciência e da tecnologia, onde sempre se almeja o que é mais novo e
tecnologicamente mais avançado. 
No âmbito da criação do MAST7, foi solicitado ao Iphan o tombamento
do patrimônio histórico que pertencia ao Observatório Nacional. Em 14 de agosto
de 1986, com base no processo 1009-T79, foi concedido o tombamento desse
patrimônio, inscrito no Livro de Tombo sob o número 509, denominado como
Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Observatório Nacional. O tombamento
definiu como bem a ser preservado todo o conteúdo da poligonal que define os
limites do campus, incluindo um conjunto de edifícios e seus elementos artísticos
como luminárias, estatuária, serralharia, vidraria, revestimentos decorativos de
pisos, paredes e forros, bem como o acervo do Museu. 
O patrimônio citado foi tombado também pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Cultural – Inepac (tombamento definitivo – Anexo 4), em processo
anterior ao do Iphan, mas que foi outorgado tempos depois, em 21 de outubro
de 1987, através da Resolução nº 34, com base no processo E-03/31273/83.
Do tombamento estadual, destacam-se os seguintes aspectos: tomba o imóvel
Sede do Observatório Nacional; inclui no tombamento o acervo de instrumentos,
documentos, equipamentos e móveis existentes; identifica como área de proteção
da ambiência de todo o campus que constitui a propriedade, incluindo as árvores
existentes e a Ladeira do Gusmão.
No campus onde está situado o MAST, encontramos instrumentos
científicos de grande porte, alocados em seus pavilhões de origem, sem que a
eletrônica e o avanço tecnológico tenham transformado as características originais
de utilização desses objetos de fins do século XIX e início do XX. As edificações –
um conjunto de exemplares típicos do programa arquitetônico da área de astronomia
e da produção arquitetônica dos primeiros anos do século XX – estão bem
preservadas em sua concepção original, necessitando, em alguns casos, de
restauração ou de intervenções menos intensas que viabilizem a sua melhor
preservação para as gerações futuras.
Um dos poucos casos em que a restauração era imprescindível foi
relatado em trabalho anterior (GRANATO; BRITO; SUZUKI, 2005). Aqui,
apresentamos uma segunda iniciativa do MAST nesse campo, o testemunho do
processo de restauração do Círculo Meridiano de Gautier e a reabilitação do
Pavilhão que originalmente o abrigava. 
O círculo meridiano citado é um dos instrumentos de grande porte da
coleção do MAST. Sua situação era de alto risco de perda total, pois estava
desmontado desde a década de 1960. Além disso, o pavilhão que o abrigava
7. O Mast foi criado em 8 de
março de 1985,subordinado
ao Núcleo de Pesquisa em
História da Ciência do Con-
selho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq). Sua concep-
ção teve origem no projeto
Memória da Astronomia e
Ciências Afins no Brasil, de-
senvolvido a partir de 1982.
Em agosto de 1984, o proje-
to de criação do Museu foi
encaminhado à presidência
do CNPq e implementado no
ano seguinte. Posteriormen-
te, em 9 de junho de 2003,
pelo Decreto n.º 4 724,o Mu-
seu passa a vincular-se dire-
tamente ao Ministério da
Ciência e da Tecnologia, co-
mo um centro nacional de
pesquisa, de intercâmbio
científico, de formação, trei-
namento e aperfeiçoamento
de pessoal científico.
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também estava em péssimo estado de conservação, exigindo uma intervenção
imediata e profunda. Este artigo apresenta os diagnósticos e as intervenções
realizadas, além da proposta museográfica para ocupação da sala do
instrumento, a fim de divulgar este trabalho de restauração.
A concepção do projeto de restauração do círculo meridiano de
Gautier procurou restabelecer a unidade potencial do conjunto de instrumentos
científicos em seus locais originais e seguiu orientações já implementadas em
trabalhos anteriores de restauração de instrumentos científicos. A reabilitação do
pavilhão original que abrigava o instrumento teve por base os desenhos originais
da cúpula, de fabricação da empresa Carl Zeiss, que estão nos arquivos do
MAST, onde se buscou respeitar a volumetria da cobertura original. No entanto,
para que não se constituísse um falso histórico, os materiais utilizados foram
contemporâneos, para caracterizar a época da intervenção. A nova cobertura,
vista de longe, aparenta ser feita de madeira, como a original. Porém, ao se
aproximar da construção, percebe-se que são telhas metálicas pintadas. Também
foi definido pela equipe do projeto que a cobertura seria fixa (não haveria
abertura da trapeira), já que o instrumento não mais seria utilizado para
observação astronômica, assumindo seu caráter de testemunho histórico e que a
nova função do espaço seria o uso museológico.
Dessa forma, foi possível recompor a unidade da edificação, passando
a ruína a ser um espaço coberto e utilizável, revitalizando a área e permitindo
proteger o instrumento restaurado em seu local original. A recomposição da
unidade potencial proporcionou um resgate estético da edificação e do conjunto
do campus como um todo. 
A seguir, apresentam-se informações sobre o histórico do instrumento
e do pavilhão, objetos de estudo desse trabalho.
Histórico do instrumento
Na segunda metade do século XIX, somente os melhores fabricantes
europeus e americanos eram capazes de produzir os instrumentos de alta precisão
necessários para medições em metrologia, geodésia e astronomia. Entre os
fabricantes franceses, destaca-se Paul Ferdinand Gautier (1842-1909), que, na
segunda metade do século XIX, juntamente com a família Brunner, tornaram-se
os representantes mais importantes da indústria francesa de precisão (GRANATO,
2003).
Gautier nasceu em Paris, de família modesta. Depois de trabalhar
com importantes fabricantes de instrumentos de precisão, como Secretan e Eichens
(BRENNI, 1996), fundou sua própria oficina em 1876 e, dois anos mais tarde,
participava pela primeira vez de uma exposição universal, a de Paris. Gautier
foi o responsável pela construção da maioria dos instrumentos que foram utilizados
por observatórios do mundo inteiro durante o projeto Carte du Ciel, que tinha
por objetivo fazer o mapeamento celeste. Além disso, seus instrumentos equiparam
os mais importantes observatórios franceses, podendo também ser encontrados
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em outros países como China, Argentina, Áustria, Japão, Espanha, Brasil, Argélia
e outros. Pela sua habilidade, capacidade, pelo seu trabalho continuado e
principalmente pelos muitos instrumentos que aperfeiçoou, Gautier tornou-se
Chevalier de la Légion d’Honneur, em 1889 (BRENNI, 1996). 
A brilhante carreira desse emérito fabricante terminou, no entanto,
com uma falha de projeto. Ao construir o maior telescópio refrator na época,
para ser exibido na Grande Exposição Universal de Paris, em 1900, Gautier
sofreu um desastre financeiro que o arruinou, pois o instrumento não funcionou
adequadamente.
Dez anos antes desse trágico final, Gautier recebeu uma encomenda
do Observatório do Rio de Janeiro8, no Brasil, para construção de um instrumento
científico de precisão, um círculo meridiano com lente objetiva de 7 polegadas de
diâmetro (Relatório, 1891, p.25). Nesse período, as atividades do Observatório
eram intensas e a aquisição de um círculo meridiano era fundamental para a
condução dos trabalhos de um observatório no final do século XIX.
O instrumento, finalizado em 1893 (Relatório, 1894, p. 19),
apresentava lente objetiva com 7,5 polegadas (19cm) de diâmetro, mas, em
1898, ainda se encontrava encaixotado por falta de espaço apropriado para
instalação (Relatório, 1898, p. 125). Naquela época, o Observatório estava
localizado no Morro do Castelo, no centro da cidade do Rio de Janeiro, em
terreno desprovido da estabilidade necessária à correta utilização de grandes
instrumentos astronômicos. Mesmo assim, no ano de 1900, o círculo meridiano
foi instalado nesse local, em um abrigo de madeira provisório (MORIZE, 1987,
p. 129). As condições eram pouco apropriadas e o instrumento teve utilização
limitada, chegando mesmo a necessitar de reparos. A Figura 1 apresenta uma
imagem do Imperial Observatório no Morro do Castelo e presume-se que a
construção tosca de madeira, vista à direita, tenha sido o local de instalação
do já citado círculo meridiano.
Com a instabilidade do terreno do Morro do Castelo, composto por
gnaisse em decomposição, fazia-se extremamente necessária a transferência do
Observatório pelo prejuízo causado às atividades lá desenvolvidas. E, finalmente,
depois de estudos de viabilidade em várias localidades, foi aprovado o Morro
8. O Imperial Observatório
do Rio de Janeiro passou a
denominar-se Observatório
do Rio de Janeiro a partir de
31 de maio de 1890 (Decre-
to 451), após a proclamação
da República, sendo transfe-
rido para a órbita do Minis-
tério da Guerra (RELATÓ-
RIO, 1891).
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Figura 1 – Imperial Observatório, no Morro do Castelo. Arquivo MAST, autor desconhecido, Rio de Janeiro.
de São Januário, em São Cristóvão, como local definitivo para as novas
instalações. 
Em 1913, para a acomodação do Círculo Meridiano de Gautier, foi
encomendado à firma Carl Zeiss (MAST, 1913)9, um abrigo de madeira com
uma cúpula meridiana de estrutura de ferro. A construção do pavilhão, realizada
pelo empreiteiro João de Mattos Travassos Filho, teve lugar em 1915 (MAST,
1915). A montagem da cúpula, fabricada em Jena, apresentou imperfeições
que trouxeram problemas, entre eles a entrada de água da chuva no interior do
abrigo, chegando mesmo a molhar o instrumento. Após os reparos necessários,
segundo documento enviado pelo Observatório ao Ministro da Agricultura,
Indústria e Comércio (MAST, 1928), iniciam-se, em 30 de março de 1928, os
trabalhos do serviço meridiano para catalogação das estrelas, necessários à
melhor determinação da hora. 
Originalmente, o pavilhão que abrigou o círculo meridiano de Gautier
constava de uma sala para o instrumento, construída sobre porão, e um vestíbulo
com escadaria de acesso. A base em alvenaria estruturava a sala do instrumento -
uma construção com cobertura móvel de estrutura metálica treliçada, de forma
abobadada em semicírculo, recoberta com réguas de madeira e internamente
revestida em chapas metálicas. As plantas alemãs originais, utilizadas na montagem
do pavilhão, estão depositadas no arquivo histórico do MAST. A Figura 2 apresenta
uma imagem da edificação na época do término de sua construção, em 1920.
9. Essa empresa, que tem o
nome de seu fundador, ini-
ciou seus trabalhos em 1846
(AUERBACK, 1927), quando
Zeiss abriu uma oficina de
ótica e mecânica fina na ci-
dade de Jena (Alemanha).
Tornou-se grande fabricante
de microscópios, especial-
mente depois que iniciou,
em 1872, a cooperação com
Ernest Abbe, que desenvol-
veu uma teoria de formação
de imagens determinante pa-
ra um avanço na microsco-
pia.Em 1900,a empresa Carl
Zeiss tornava-se líder na área
de ótica, atuando em nível
mundial por toda a primeira
metade do século XX.
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Figura 2 - Pavilhão da luneta meridiana de Gautier. Fotografia da época de sua construção.
Arquivo MAST, autor desconhecido, Rio de Janeiro.
As imagens do círculo meridiano mais antigas de que se tem notícia
são aquelas do período pós-instalação no Morro de São Januário, já dentro do
abrigo produzido por Zeiss. A Figura 3 mostra o instrumento em sua montagem
e local originais. 
Juntamente com o círculo meridiano, outros instrumentos complementares
foram instalados no abrigo como a pêndula sincronizada, fabricada por L. Leroy
& Cie.10, e o cronógrafo impressor, fabricado pela Gaertner Precise Instrument
Company of Chicago11. Esses instrumentos eram necessários para as medições
efetuadas no círculo meridiano.
Com a desativação de algumas atividades do Observatório Nacional,
aos poucos, a pêndula e alguns dos acessórios do círculo meridiano começaram
a ser utilizados em outros setores. Segundo testemunho de um antigo funcionário12
do Observatório, o círculo foi desmontado em 1962. Um ano depois, o forro
da ante-sala do pavilhão foi retirado devido à infestação de cupins. O abandono
do pavilhão e o estado lastimável de oxidação das partes metálicas e
deterioração dos elementos em madeira acabaram por levar à sua demolição
entre os anos de 1980 e 1985, restando o vestíbulo em alvenaria e a base do
abrigo do instrumento. O vão de comunicação entre o vestíbulo e o salão do
instrumento foi fechado com alvenaria e o salão continuou em processo de
arruinamento.
10. Em 1751, Charles Leroy,
relojoeiro de Luís XV, cede
sua oficina a um de seus em-
pregados – Cachart –, que
cria,juntamente com Charles
Basile Leroy, a Casa Leroy. O
estabelecimento continua a
servir o rei e a rainha,mas co-
meça a vender para o públi-
co em geral. Em 1757, Leroy
inventa o cronômetro de ma-
rinha moderno e torna-se, a
partir de 1808,a casa respon-
sável pelo fornecimento de
instrumentos de alta precisão
de marcação do tempo para
a marinha francesa,permane-
cendo assim até 1988.A casa
funciona até os dias de hoje
e sempre foi sinônimo de
qualidade. Our history on ti-
me. Disponível em: < http://
www.l-leroy.com/>. Acesso
em:09 ago.2007.
11.Empresa cujas origens re-
montam a 1896 (BRIGGS,
1896),quando Willian Gaert-
ner abriu uma pequena loja
de instrumentos científicos
em Chicago.Gaertner foi um
imigrante alemão que traba-
lhou nas oficinas das compa-
nhias fabricantes de instru-
mentos científicos Repsold
(Hamburgo),Breithaupt (Cas-
sel) e Hilger (Londres).A par-
tir aparentemente de 1904, a
empresa publica seus primei-
ros catálogos de instrumen-
tos e, em 1923, amplia suas
atividades, que se estendem
até o presente.
12. Sr. Odílio Ferreira Bran-
dão, que durante muitos
anos trabalhou como volun-
tário junto aos profissionais
da Coordenação de Museo-
logia do MAST,auxiliando na
recuperação de instrumen-
tos e em sua documentação.
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Figura 3 – Imagem do círculo meridiano de Gautier, montado em seu local original, à época da
sua instalação no Morro de São Cristóvão. Arquivo MAST, autor desconhecido, Rio de Janeiro.
Após a criação do Museu de Astronomia e Ciências Afins, em 1985,
a ruína do abrigo ficou sob a guarda do museu, enquanto o vestíbulo ficou sob
a guarda do Observatório Nacional. O conjunto arquitetônico, como já
mencionado, foi tombado pelo patrimônio histórico e inclui essas duas partes
do pavilhão.
Em sua grande maioria, as peças do círculo meridiano ficaram
depositadas em uma sala do terraço do prédio sede do Museu, outras estavam
dispersas pelo campus. A partir de 1997, a restauração desse instrumento
constituiu-se em um dos grandes objetivos da Coordenação de Museologia do
MAST, em vista de ser o único objeto desse tipo e desse fabricante no país e
por ser o único instrumento de grande porte que esteve fixado no campus num
abrigo e que, por estar desmontado, corria grande risco de se perder
definitivamente. Em 2003, inicia-se o processo de restauração do círculo
meridiano, com auxílio da Fundação VITAE, que contemplou a reabilitação do
abrigo.
Restauração do Círculo Meridiano de Gautier
O círculo meridiano é um tipo de telescópio projetado especialmente
para determinar, com alta precisão, posições de estrelas. É o instrumento
fundamental para determinação das coordenadas celestes (ascensão reta e
declinação) dos astros, permitindo a elaboração de catálogos de posição de
estrelas, a partir de observações nele feitas.
O círculo de Gautier do acervo do MAST possui uma lente objetiva
de 190mm de diâmetro e tem uma distância focal de 2.400mm, sendo seu eixo
de rotação orientado na direção Leste-Oeste. Suas extremidades cilíndricas em
aço polido repousam sobre mancais fixados a duas bases de ferro, que são
chumbadas a pilares com estrutura independente à da edificação para evitar
vibrações indesejadas que possam interferir nas medidas. A este eixo é fixada
a luneta, que pode girar no plano vertical Norte-Sul (plano meridiano-instrumental),
constituída de dois tubos acoplados às faces opostas de um cubo central. Nos
extremos dos tubos, estão montadas a lente objetiva, que é o componente ótico
que recebe a luz e permite a formação da imagem da estrela, e a lente ocular
micrométrica, através da qual o observador visualiza as estrelas a serem
observadas.
Dois conjuntos de círculos de cerca de um metro de diâmetro estão
montados paralelamente ao plano de giro do instrumento, um a leste e outro a
oeste, e têm, nos anéis externos, círculos graduados de prata divididos a cada
cinco minutos de grau, num total de 4.320 divisões. As distâncias zenitais são
obtidas através da combinação de leituras dos círculos graduados por meio de
seis microscópios para cada círculo, dispostos em intervalos de 60 graus, cuja
iluminação para visualização dos círculos graduados é realizada por reflexão
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por meio de seis espelhos dispostos em duas peças de formato cônico e colocadas
nas extremidades do eixo horizontal. 
Dois tipos principais de observações eram normalmente realizados
com esse instrumento: as de determinação de ascensões retas, associadas à
hora sideral da passagem das estrelas pelo meridiano e as de declinação,
dependentes do conhecimento da latitude geográfica do instrumento. Em ambos
os casos, era utilizado um micrômetro ocular e seus dois movimentos ortogonais,
cada um relativo a uma dessas coordenadas. O micrômetro é dotado,
basicamente, de um conjunto de fios fixos paralelos ao meridiano e de um fio
móvel paralelo aos anteriores, podendo este ser acionado por um motor elétrico
controlado pelo observador.
O processo de observação das estrelas para determinação das
ascensões retas permitia, ao mesmo tempo, o conhecimento da marcha das
pêndulas (relógios), visto que um conjunto de estrelas brilhantes fora previamente
organizado para constituir um catálogo básico de referência, a partir de outros
métodos de observação. A aferição (e difusão) do tempo (hora) nos observatórios
era baseada essencialmente nesse processo. A utilização do círculo meridiano
determinava a necessidade de ter no mesmo local uma pêndula e um cronógrafo.
Esses instrumentos funcionavam juntos para realizar as medições aqui
exemplificadas.
Diagnóstico e higienização
O primeiro momento no processo de restauração de um objeto é o
questionamento sobre a validade de realizá-lo, sendo esta uma atividade cara
e trabalhosa. Com muita propriedade, Mara Miniati e Paolo Brenni (1993)
discutem esse assunto e apontam a raridade, a antiguidade, a complexidade e
a origem da peça como possíveis critérios de decisão. No entanto, ressaltam
que o mesmo aparelho, em âmbito diverso, pode assumir também significados
diferentes. Por exemplo, uma máquina eletrostática, produzida aos milhares e
muito comum em fins do século XIX, pode ser objeto de uma longa intervenção
de restauro quando faz parte de uma coleção homogênea e completa de
aparelhos desse século, porque o descuido com esse objeto criará um vazio
nessa coleção.
No caso deste círculo meridiano pertencente ao acervo do MAST,
destaca-se a raridade dessa peça, única no Brasil, sua complexidade e origem,
sendo Gautier um dos grandes fabricantes de instrumentos do século XIX. Além
disso, é preciso considerar o seu tombamento, pelo Iphan e Inepac, e o fato
desse instrumento ser o único, no grupo de grandes instrumentos astronômicos
do conjunto arquitetônico do Observatório, que não estava instalado em seu
abrigo específico. O processo de tombamento ressalta a singularidade desse
conjunto, onde os instrumentos estão instalados nos sítios originais e não foram
modernizados.
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Após concluir que o valor do instrumento justificava sua restauração,
a etapa seguinte, como no caso da maioria dos objetos culturais, foi o diagnóstico,
avaliando as condições do objeto em detalhe e, a partir disso, decidindo a
forma de intervenção a ser realizada. No caso em questão, nesse primeiro
momento crítico da restauração, não existia objeto enquanto produto unitário,
mas sim um conjunto formado por um grande número de peças dispersas. A
situação tornava-se mais crítica, pois nem mesmo havia a certeza de estarem
presentes todas as peças, ou a parte imprescindível delas, para fazer a
remontagem. Assim, antes da discussão sobre como restaurar o instrumento, foi
realizado um levantamento em vários observatórios e museus de ciência e técnica
no mundo (França, Alemanha, EUA, Austrália, Argélia) para identificar instrumentos
similares, produzidos pelo mesmo fabricante, de forma a permitir uma melhor
avaliação, considerando o conjunto de peças guardadas na reserva técnica do
MAST. A Figura 4 apresenta uma imagem das peças nesse local.
Os contatos foram frutíferos, tendo sido constatado que os Observatórios
de Toulouse e de Besançon, na França, e o de Argel, na Argélia, possuíam
instrumentos do mesmo tipo, do mesmo período e dimensões. No observatório
francês de Toulouse, o instrumento foi adquirido em 1891; no de Besançon; em
1885, e no de Argel, em 1888. Nestes dois últimos, a abertura da lente objetiva
Figura 4 – Conjunto de peças sobreviventes do desmonte do círculo meridiano de Gautier. Arquivo MAST, fotografia
da equipe de projeto, Rio de Janeiro.
(19cm) é a mesma e a distância focal similar (2370mm e 2400mm, respectivamente)
à do objeto que se queria restaurar. Nos Observatórios de Toulouse e Argel, os
instrumentos foram adquiridos para permitir a participação daqueles observatórios
no projeto Carte du Ciel 13. 
A partir de inúmeras imagens digitais enviadas desses locais foi possível
concluir que seria possível remontar o instrumento e que algumas peças estavam
faltando. O detalhamento de parte dessas peças foi obtido dos observatórios
franceses.
Iniciava-se uma nova etapa, a partir das informações obtidas nos
observatórios estrangeiros, um verdadeiro trabalho de investigação e procura
de peças por todo o campus ocupado pelo MAST e pelo Observatório. Todas
as gavetas, depósitos e salas do museu foram revistados nessa busca, e foram
realizados muitos contatos com profissionais do Observatório que permitiram
identificar algumas peças como sendo do instrumento, sendo juntadas, então,
ao conjunto inicial. Destacam-se dois eixos de latão com manopla em uma das
pontas, que ficam interligados ao sistema de frenagem; duas barras de ferro
que sustentavam os contra-pesos, com os pinos de fixação; duas placas quadradas
de latão; uma série de parafusos.
Após terem sido registradas todas as informações obtidas, e
organizadas e grupadas as peças, foi avaliada a necessidade de intervenção
nas mesmas. Apenas quatro peças não precisavam ser restauradas; os dois
cones do sistema de espelhos, o micrômetro Gautier e o micrômetro fabricado
por Edouard Bouty. O restante das peças estava em situação bastante crítica,
com perda total do verniz original, muitas partes pintadas com tinta de cor
diferente da original e danos nessa pintura, vastas áreas corroídas de forma
catastrófica e alguns danos mecânicos. As Figuras 5, 6 e 7 apresentam algumas
das peças no estado anterior à intervenção.
O micrômetro original do círculo meridiano, que veio do fabricante
compondo o instrumento, é o micrômetro impessoal Gautier. No entanto, a
pesquisa sobre essa peça, com base nos preceitos da cultura material, permitiu
verificar que partes deste micrômetro foram retiradas e adaptadas ao micrômetro
Edouard Bouty, em 192314. Decidiu-se não instalar o micrômetro original (Gautier)
no instrumento e sim o micrômetro Bouty, pois foi com esse novo micrômetro que
o instrumento foi utilizado nas pesquisas que se iniciaram em 1928. Por outro
lado, o micrômetro original foi colocado numa vitrine, dentro do pavilhão, para
fazer parte do conjunto em exposição. Não foi realizada a restauração deste
objeto, por se encontrar em bom estado.
A análise do Micrômetro Edouard Bouty permitiu verificar que sua
base circular pertenceu originalmente ao micrômetro Gautier. Nesse local, foi
encontrada a seguinte inscrição: Gautier 1893 Edouard Bouty 1923, o que
sugere a realização da adaptação. Após a higienização, a peça foi fixada no
tubo ótico do instrumento, utilizando-se os parafusos originais.
A partir do diagnóstico, foi realizada a higienização, com a limpeza
superficial e mecânica de todas as peças e, então, discutida a filosofia da
restauração a ser iniciada. No caso de instrumentos científicos, duas correntes
13. Projeto internacional pa-
ra mapear a posição de todas
as estrelas de 11.ª e 12.ª mag-
nitudes, ou seja de milhões
de estrelas. Concebido em
1887, pelo diretor do Obser-
vatório de Paris Améedée
Mouchez, e iniciado no mes-
mo ano, contou com a parti-
cipação dos seguintes obser-
vatórios: Greenwhich, Ro-
ma, Catania, Helsinque, Pots-
dam, Oxford, Bourdeaux,
Toulouse,Argéllia , San Fer-
nando,Tacubaya,Santiago,La
Plata, Rio de Janeiro, Cidade
do Cabo, Sidney e Melbour-
ne (TURNER, 1912).
14. O micrômetro original
do instrumento deve ter
apresentado problemas,pois
foi adquirido um outro,fabri-
cado por Edouard Bouty (Pa-
ris), como documentado no
relatório enviado pelo Ob-
servatório ao Ministério da
Agricultura,em 1923,e o no-
vo micrômetro, ao ser entre-
gue, determinou a desmon-
tagem do original e monta-
gem do substituto na base do
primeiro, o que é percebido
hoje pela leitura do objeto.
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Figura 5 – Sistema de espelhos, círculo meridiano, antes
de ser restaurado. Arquivo MAST, fotografia da equipe
de projeto, Rio de Janeiro.
Figura 6 – Conjunto de micrômetros, círculo meridiano, antes de ser restaurado. Arquivo MAST,
fotografia da equipe de projeto, Rio de Janeiro.
de pensamento vigoraram por muitos anos. Uma delas – preconizada por
colecionadores, técnicos e físicos – é muito favorável a uma restauração profunda
do objeto, sendo o restabelecimento da função uma prioridade absoluta. Aqui
é interessante ressaltar que muitos estudiosos consideram os objetos de ciência
e tecnologia diferenciados dos demais objetos culturais, por apresentarem a
dimensão “funcionamento” e, quando do processo de restauração, seria esse o
aspecto que deveria prevalecer sobre os demais.
A outra corrente de pensamento de restauro, pontificada pelos
restauradores de arte e historiadores, por outro lado, tende a propor uma
restauração muito superficial, sem que seja substituída qualquer peça, ou reparado
o objeto. Novamente, Brenni (1998, p.93) apresenta com clareza um caminho
menos radical.
Em muitos casos faz-se necessário substituir peças perdidas e, quando estamos
certos do estado original do instrumento, podemos proceder à sua reconstrução ou
inserir réplicas das peças que faltam. Não compartilhamos com as idéias sobre
materiais antigos de não tocar a “poeira do tempo”, que na maioria das vezes é
apenas sujeira, contentando-se em conservar uma relíquia de pouca utilidade.
Obviamente, cada intervenção deve ser reversível, com registro detalhado numa
ficha de restauro e, a fim de evitar erros e confusões, pode-se marcar a peça
substituída de forma a permitir fácil identificação.
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Figura 7 – Sistema de frenagem, círculo meridiano, antes de ser restaurada. Arquivo MAST,
fotografia da equipe de projeto, Rio de Janeiro.
Talvez pela época em que esse texto foi escrito, ainda se considerassem
reversíveis certas ações de conservação; mas hoje em dia, pelos preceitos da
teoria contemporânea da conservação (VIÑAS, 2005), já se considera como
irreversível toda ação sobre um objeto cultural; nem mesmo a simples limpeza
com pincéis ou escovas pode ser revertida. No senso estrito, nenhuma ação é
reversível. Com base nisso, para alcançar o objetivo estipulado para a intervenção
no objeto, utiliza-se agora o conceito da mínima intervenção necessária. Ressalta-
se principalmente o potencial de comunicação do objeto.
Outros autores também abordaram o problema do fazer funcionar
instrumentos pertencentes a acervos museológicos, entre eles Mohen (1999),
que o relacionou aos museus de técnica e de música. Segundo o autor, essas
instituições seriam confrontadas com a tentação de restituir a função inicial desses
objetos, como um relógio que marca a hora ou como um violão que será tocado
num concerto. Ele conclui que seria ilusório reencontrar as condições autênticas
de experimentação desses objetos, por exemplo, os instrumentos musicais
medievais na recriação de músicas antigas, pois estes já seriam outros, com
anos de alterações físicas, assim como os músicos que os tocariam e a própria
audiência, que seriam atuais. O passado não se recria. 
No caso do círculo meridiano de Gautier do acervo do MAST, o
princípio que norteou a restauração foi o de não utilizar o objeto para fins
didáticos e de experimentação, isso quer dizer: o instrumento não seria colocado
em funcionamento para exemplificação ao público visitante. Na verdade,
considerou-se o instrumento, dentro do novo espaço de exposição, um elemento
museológico e didático, que nunca seria utilizado para demonstrações práticas.
Assim, não foram realizadas intervenções justificáveis apenas para restabelecer
o funcionamento do instrumento. 
Num instrumento de grandes dimensões como o círculo meridiano
aqui tratado, o número de parafusos é muito grande e uma das primeiras coisas
a serem avaliadas é a reposição de parafusos perdidos. É uma grande tentação
colocar um parafuso novo mesmo que exija refazer o buraco de entrada; mas,
eticamente, dependendo das alterações necessárias para tal, o resultado pode
ser inaceitável. Como preconizado por Wheatley (1986), os parafusos, caso
recolocados, devem ser idênticos aos originais. Para o trabalho de restauração
aqui descrito em alguns poucos casos foi necessário repor parafusos - pois havia
falta de algumas dessas peças -, mas, na maioria das vezes, tal ausência não
era suficiente para causar problemas na estruturação e estabilidade do instrumento.
Quando essencialmente necessário, os parafusos foram replicados e não foi
necessário refazer seus buracos, que receberam apenas limpeza.
Passando à terceira fase do processo de intervenção em instrumentos
científicos – a desmontagem –, caracteriza-se aqui uma situação particular, como
já mencionado, em que o objeto já está desmontado, um fato desolador, já que
quando isso ocorreu, na década de 1960, evidentemente não foram seguidos
os preceitos modernos da conservação, portanto não aconteceu o registro e a
documentação desse processo e, no que tange aos parafusos, como preconizado
por Keene (1999, p. 57-68).
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Mesmo a ação aparentemente inocente de desmontagem do instrumento para limpeza e
remontagem pode causar danos. Por exemplo, na remoção de parafusos, onde cada um
foi especialmente feito para o seu buraco. É essencial registrar a posição de cada um quando
desmontando o objeto. A fenda do parafuso é específica exigindo a utilização de uma
chave que sirva exatamente ao tamanho da cabeça do parafuso, de outro modo o parafuso
pode ser entortado e a superfície do instrumento danificada.
Assim, a remontagem do círculo meridiano, após o restauro das peças,
seria feita com grande cuidado, mas poderia esbarrar em situações em que o
resultado ficaria diferente do original, pois não se sabia com exatidão a posição
original de cada parafuso. Mesmo assim, na equipe que participou das decisões,
houve consenso em continuar no processo de restauração. A seguir, serão
apresentadas de forma sucinta as intervenções realizadas nas muitas peças
restauradas.
Intervenção nas peças do objeto
Os procedimentos utilizados nas intervenções realizadas foram
similares àqueles já empregados em outros instrumentos do acervo do MAST
(GRANATO et al., 2005, 2005a). As peças que foram restauradas, quando
possuíam resquícios de verniz, foram limpas com solução de cloreto de metileno.
Em seguida, após lavadas com água em abundância, para a retirada da solução
removedora, foram secas. Utilizando agentes mecânicos – como pastas de
polimento e lixas de granulometria fina –, as partes oxidadas foram tratadas
para eliminar as camadas de produtos de oxidação. Para o acabamento final,
foram empregadas lixas 320 e 400 malhas (#). Não foram utilizadas lixas mais
finas (600#, 720#) para não produzir uma superfície muito brilhante, que seria
muito diferente do acabamento utilizado em peças desse tipo. Durante o processo
mecânico, a superfície das peças foi, periodicamente, limpa com algodão, para
retirada da suspensão de óleo com produtos de oxidação. Nos casos de corrosão
pontual por pite15 ou localizada, em áreas específicas que não justificaram o
tratamento da superfície total da peça, também foi utilizado o bisturi.
Para eliminação das camadas de produtos de corrosão, aquelas
peças produzidas em torno mecânico e que, originalmente, possuíam tais marcas
de fabricação, foram tratadas no torno, de forma a restabelecer os círculos
característicos desse tipo de produção.
Após a eliminação dos produtos de corrosão, as peças sem verniz
foram limpas com solução para remoção de gorduras (tricloroetileno) e em
seguida protegidas por uma camada de cera microcristalina. Todas as peças
que foram tratadas e, originalmente, eram dotadas de proteção por camada de
verniz passaram por uma fase final, constituída da mesma remoção de gorduras
e, utilizando aerógrafo, da aplicação posterior e imediata de nova camada de
verniz. 
15.Tipo de corrosão locali-
zada, em que o aspecto re-
sultante da ação dos agentes
corrosivos se assemelha a
pequenas perfurações, lem-
brando furos de alfinete
(POURBAIX, 1987).
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A pintura de proteção das partes originalmente pintadas foi definida
a partir da identificação de certas áreas de peças do objeto que, desmontadas,
permitiram encontrar a pintura original. As partes foram devidamente pintadas
externamente, utilizando-se a mistura de três padrões de cores de tinta esmalte
sintético16, sendo aproximadamente 38% de cor verde (código nº 9159), 38%
de cor cinza (código nº 9152) e 24% de cor azul (código nº 9295). Nas partes
internas, quando necessário, foi utilizada a cor preta fosca (tubos óticos, eixo
central e barrilete da objetiva), pois originalmente assim estavam pintados. 
A seguir, serão apresentados os procedimentos utilizados e comentários
relacionados às intervenções nas principais peças do instrumento.
• Cones do sistema de espelhos
Os dois cones idênticos do sistema de espelhos permitem a reflexão
da luz sobre os doze micrômetros17, para a visualização da escala no círculo
graduado. Verificou-se que o suporte de cada espelho estava fixado à peça
principal através de parafusos que se encontravam sob os mesmos. Como alguns
espelhos estavam colados e trincados, decidiu-se não desmontá-los para uma
avaliação mais profunda, pois a ação poderia gerar danos definitivos nessas
peças. Considerando-se que o verniz de ambos aparentava um bom estado de
conservação, a restauração não foi necessária, apenas a sua higienização.
Estas peças foram fixadas aos mancais de madeira de lei, utilizando-se parafusos
longos com rosca, com cabeça arredondada e de fenda adaptados, pois os
originais não foram encontrados. 
• Barrilete da lente objetiva 
De acordo com as pesquisas realizadas, a lente objetiva original foi
danificada e uma nova foi adquirida. Em 1928, este barrilete foi remetido para
a fábrica da Zeiss, em Jena, Alemanha, a fim de adaptarem-se as novas lentes
(MAST, nº 295,1928). 
Na atual montagem do instrumento, o barrilete foi fixado ao tubo ótico
por apenas três dos parafusos originais existentes, pois os outros três encontravam-
se quebrados dentro da rosca do tubo. Devido à fragilidade da borda, optou-
se por não removê-los. Na peça, pode-se perceber o anel que foi adaptado
pela empresa Zeiss. Os aros de latão que se fixam no bordo do barrilete foram
restaurados, pois o verniz estava em péssimo estado.
O conjunto de lentes originais do Círculo Meridiano de Gautier foi
fabricado em 1896 (segundo inscrição existente), pelos Irmãos Henry, do
Observatório de Paris. Devido à adaptação existente no barrilete - e, a fim de
preservar estes objetos -, as lentes não foram instaladas no instrumento e
permanecem na reserva técnica do museu. A objetiva adquirida em 1928, à
Zeiss, não foi encontrada.
16. Coralmur®.
17. Acessório associado a
uma lente ocular,para medir
pequenas distâncias angula-
res aparentes. Sistema com
dois fios paralelos ou dupla
imagem (MOURÃO,1987).
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• Círculos com manetes 
Ambos os círculos que ajudam na movimentação do instrumento foram
restaurados, assim como os manetes e demais acessórios. Foram produzidas
duas réplicas de manetes, em madeira diferente da original, e incorporadas ao
conjunto, além de usinados vinte parafusos (dois reservas) de rosca especial e
de cabeça redonda tipo allen, de forma a substituir os originais, que não foram
encontrados. Optamos por parafusos allen, para que não fossem confundidos
como originais, já que normalmente estes são de cabeça com fenda. A forma
do corpo desses parafusos escolhidos é muito similar à dos originais,
apresentando, no entanto, essa pequena alteração, já que, por não haver espaço
disponível para tal, é inadequado marcar parafusos para não serem identificados
como originais. Originalmente, dois aros em latão dão o acabamento final,
encobrindo as cabeças dos parafusos. Estes aros foram fixados utilizando-se,
em cada peça, três pequenos parafusos não originais.
• Círculos graduados 
Ambos os círculos foram devidamente restaurados e montados
paralelamente ao plano de giro do instrumento, em lados opostos (Leste e Oeste).
Na borda desses círculos, há um círculo graduado de prata, dividido a cada
cinco minutos de grau, num total de 4.320 divisões. A leitura dos mesmos é
feita através do conjunto de micrômetros fixados em outras duas grandes rodas. 
As duas peças de proteção contra o ajuste do anel de fixação dos
círculos foram restauradas e fixas no eixo central do instrumento, já os anéis de
fixação (aro com rosca) de ambas as rodas não puderam ser instalados, pois
não foram encontrados os originais. Sua falta, no entanto, não comprometeu a
montagem do instrumento. A opção de produzir réplicas de peças aconteceu
somente quando isso era imprescindível para a estruturação e montagem do
instrumento; ou quando a falta das mesmas interferisse na leitura do objeto, pelo
público visitante.
Conforme observado, as escalas existentes em ambos os círculos
encontravam-se bastante desgastadas. Ambas foram novamente higienizadas
antes da montagem e receberam aplicação de vaselina sólida para sua proteção
contra corrosão. Em círculos graduados, é inadequada uma intervenção mais
profunda, pois facilmente seriam perdidas as marcações das escalas,
imprescindíveis para avaliação da precisão do instrumento.
• Rodas porta-micrômetros
Ambas as rodas foram devidamente restauradas, assim como também
seus acessórios em latão. Provisoriamente, essas rodas foram apoiadas sobre
mancais produzidos em madeira de lei, pois não foram encontrados os mancais
em latão, cuja falta não prejudicou a montagem do objeto.
Foi restaurado também um sistema de catracas que funciona fixado
na base do lado Leste, originalmente interligado a outro sistema, no mancal, e
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à roda dentada fixa da roda porta-micrômetros (Leste). O sistema de engrenagem
que ficava fixo ao mancal não foi encontrado.
• Tubos óticos
Ambos os tubos foram completamente restaurados. O tubo ótico em
que o barrilete da objetiva é fixado encontrava-se com a borda quebrada e,
conforme orientação de Paolo Brenni, consultor do museu para restauração de
instrumentos científicos, teve suas partes coladas utilizando-se resina Epoxi
Araldite®.
Após uma vistoria na Reserva Técnica do MAST, conseguimos
identificar os parafusos que se encontravam desaparecidos. Do total de 36
parafusos, foram encontrados 35. Foi solicitada a uma empresa especializada
a usinagem do 36º parafuso, uma réplica. 
• Bases de sustentação do instrumento
Os objetos primeiramente instalados na sala do instrumento foram as
bases, utilizando-se um guincho para a movimentação dessas peças, de peso
elevado. Devido à alta oxidação das roscas dos chumbadores18 originais
existentes nos pilares, foram produzidos oito novos chumbadores com roscas de
diâmetro correspondente aos parafusos originais. A fim de se evitar erros de
posicionamento das bases, o que poderia provocar uma grande falha na
montagem do instrumento, foram mantidos os chumbadores originais e neles
foram introduzidos os novos chumbadores. Como parte da alvenaria dos pilares
encontrava-se desgastada, foi realizada uma complementação com argamassa,
a fim de planificar as bases. Em ambas as bases, em todas as roscas existentes,
foi dado o passe em torno mecânico, a fim de eliminar os resíduos de tinta e
oxidações.
• Eixo central do Círculo Meridiano
Foi realizada a restauração completa do eixo central. As peças em
latão existentes nas extremidades do eixo, por se tratarem de áreas de atrito,
apenas foram higienizadas e aplicada vaselina sólida para a proteção das
mesmas. A tampa de latão foi restaurada e instalada com os parafusos originais
e, devido à falta da segunda tampa, foi confeccionada uma de mesma tipologia
em acrílico cristal, o que permitirá ao público visitante visualizar o sistema de
espelhos existentes no interior do eixo central. Este sistema foi fixado utilizando-
se todos os acessórios originais. 
• Sistema para diminuição do atrito do eixo central sobre os mancais
Camadas de produtos de corrosão foram identificadas em ambas as
peças do sistema para diminuição do atrito do eixo sobre os mancais, o que
18. São elementos metálicos
inseridos no concreto, com
a finalidade de garantir anco-
ragem eficaz ou constituir
elemento genérico de fixa-
ção em concreto ou, even-
tualmente, em alvenaria. Os
chumbadores podem ser do
tipo de adesão química, de
expansão, de pré-concreta-
gem, de pós-concretagem,
mecânicos e de segurança
(ABNT, 2002).
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levou à restauração das mesmas. As tampas guias das barras de sustentação
dos contra-pesos também foram restauradas e foram fixadas à base utilizando-
se oito parafusos para cada uma, não originais. As demais peças foram instaladas
utilizando-se os parafusos originais. Quanto aos eixos alongados do sistema,
por se tratarem de áreas de atrito, somente foram polidos e aplicada vaselina
sólida. O sistema composto por duas peças de latão, nas quais se fixa o eixo
de sustentação dos contra-pesos e que se apóiam nas barras que transpassam
as bases do instrumento, não foi encontrado. 
• Sistema de frenagem e ajuste micrométrico
Tendo em vista que não foram encontrados os dois suportes de
sustentação do sistema de frenagem, foi necessário produzir outros novos, já
que estes eram fundamentais para a perfeita montagem, tanto do sistema para
diminuição do atrito do eixo central, quanto para o sistema de frenagem e ajuste
micrométrico do círculo meridiano. Observando-se as furações existentes nas
bases de sustentação do instrumento e avaliando-se as fotos do círculo meridiano
do Observatório de Toulouse, foi possível desenhar e produzir os suportes em
madeira. Testado e aprovado o modelo, foram produzidas duas réplicas em
latão por empresa especializada.
Através das fotos do círculo meridiano do Observatório de Besançon,
França, foi possível identificar as duas barras de ajuste do sistema micrométrico,
que foram restauradas e inseridas nas bases e fixadas aos sistemas. 
• Elevador de inversão do instrumento
Segundo objeto a ser montado, o elevador de inversão foi fundamental
para a montagem do instrumento. Toda essa peça foi montada utilizando-se
parafusos originais. As quatro rodas com as bordas em latão foram retiradas,
restauradas e seus eixos polidos a fim de serem eliminados os produtos de
corrosão. Foi recuperado o sistema de elevação, mas não foi possível recuperar
o sistema de giro do instrumento, devido à grande oxidação entre o eixo e a
bandeja. O eixo sem fim foi desmontado, higienizado e fixo à roda dentada
através de um pino cônico produzido na oficina do Centro de Tecnologia Mineral
(Cetem). 
• Micrômetros de leitura do círculo graduado
Todos os micrômetros foram restaurados e instalados a contento,
utilizando-se seus parafusos originais para fixação nas rodas porta-micrômetros.
O corpo foi pintado na cor original do instrumento e as peças em latão foram
polidas e envernizadas.
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• Nível de cavalete
Algumas dúvidas surgiram quando do início do procedimento de
restauro dessa peça. Apesar da situação ruim de conservação geral, foi possível
perceber com a utilização de lupa e após a sua desmontagem que sua superfície
passou por um tratamento químico. Este objeto foi separado para análise, o que
foi realizado posteriormente com o auxílio de Paolo Brenni, do Museo di Storia
della Scienza (Florença). Identificou-se a existência de uma camada de proteção
escura, produzida por ataque químico à superfície de latão. A orientação para
a restauração foi remover mecanicamente todo o produto de corrosão, polir as
superfícies e realizar o tratamento químico para produção da camada de
proteção. Esse processamento químico será pesquisado por Brenni, na Europa,
para que possamos implementá-lo no Brasil.
As Figuras 8, 9 e 10 apresentam algumas imagens de peças após
as intervenções realizadas.
Produção de réplicas de algumas peças
Algumas pequenas peças foram produzidas na oficina mecânica do
Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), para complementar o número necessário,
utilizando como modelo uma peça original que estava disponível. Por outro lado,
em relação aos mancais para suportar o instrumento, inicialmente pretendia-se
fazer um suporte simples, em face da ausência do projeto original das peças
Figura 8 – Sistema de espelhos, círculo
meridiano, após as intervenções. Arquivo
MAST, fotografia da equipe de projeto,
Rio de Janeiro.
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Figura 9 – Conjunto de micrômetros, círculo meridiano, após intervenções. Arquivo MAST, fotografia
da equipe de projeto, Rio de Janeiro.
Figura 10 – Sistema de frenagem, círculo meridiano, após as intervenções. Arquivo MAST, fotografia
da equipe de projeto, Rio de Janeiro. Peças do círculo meridiano após as intervenções.
que compunham essa parte do instrumento. No entanto, no Observatório de
Toulouse, o instrumento similar ao que estamos restaurando tem essas peças
originais (mancais). A partir daí, e com o projeto das peças finalizado
recentemente, serão produzidas réplicas em latão que substituirão as peças em
madeira, utilizadas para a montagem do instrumento. Decidiu-se remontar o
círculo meridiano com mancais de madeira, em função da necessidade de ter o
instrumento montado o mais breve possível, pois imprevistos poderiam ocorrer,
inclusive a perda de peças, caso esperássemos ter os projetos mecânicos
elaborados e as peças refeitas. Considerou-se que a sobrevivência do objeto
era mais importante e que, após a manufatura dos mancais, esses poderiam ser
substituídos.
Restauração da Balaustrada e do Divã do Astrônomo
Uma escada de madeira – balaustrada – permitia acessos laterais do
observador ao instrumento. Grande parte dessa escada estava preservada,
viabilizando a sua remontagem. Algumas peças precisaram ser refeitas em
madeira diferente da original, permitindo assim identificá-las como reconstrução
e serem diferenciadas, quando avaliadas de perto, das partes originais. Também
foi encontrado o banco utilizado pelos astrônomos para a observação, mas
necessitando de restauro integral. Esses serviços foram contratados em oficina
de marcenaria especializada e restaurador particular, respectivamente, seguindo
o projeto original e a orientação da equipe de projeto. 
Todos os trabalhos necessários foram realizados, as peças que faltavam
foram produzidas e as originais passaram por um processo de limpeza e novo
envernizamento. Todas essas partes foram remontadas no local original. 
O divã para observação utilizado pelos astrônomos foi restaurado,
recebendo um novo estofamento de tecido sintético similar ao original. Quanto
aos rodízios, manteve-se um original e foram instalados três novos similares e de
mesma medida, porém passíveis de serem diferenciados do original.
Reabilitação do pavilhão 
O processo de reabilitação do pavilhão do círculo meridiano de
Gautier envolveu uma série de etapas. A primeira fase dos trabalhos constituiu
na pesquisa histórica sobre o pavilhão e discussão de partidos arquitetônicos.
Na segunda fase, procedeu-se à elaboração de um projeto de reabilitação
dividido nas etapas de levantamento (descrição técnica da edificação),
diagnóstico (mapeamento dos danos e descaracterizações), projeto (indicando
soluções para os problemas encontrados) e conclusões. O passo seguinte constituiu
na seleção de empresas e profissionais para realização dos serviços necessários
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19. Um agradecimento espe-
cial a Regina Pontin de Mat-
tos, arquiteta do Inepac,pela
sua disponibilidade e expe-
riência na colaboração para
implementação do projeto.
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e, finalmente, a intervenção em si. Durante todo o processo, técnicos do Iphan/6ª
Superintendência Regional e do Inepac participaram das discussões para
definição das estratégias19. 
Na elaboração do projeto, foi levada em conta a documentação
existente no acervo do MAST, além de depoimentos orais coletados, tendo alguns
relatos permitido a identificação de intervenções realizadas ao longo dos anos.
Somente depois de uma análise cuidadosa de todos estes elementos foi elaborado
um memorial descritivo, a fim de orientar as empresas contratadas para executar
a reabilitação proposta. A seguir, a partir da descrição sucinta do pavilhão em
sua conformação original, vão ser apresentadas as etapas relacionadas e as
intervenções realizadas.
A edificação e sua configuração original
A edificação original apresentava uma área construída total de 141m2
e estava dividida em dois corpos: salão do instrumento e vestíbulo. Em relação
aos demais do conjunto, este pavilhão possuía uma singularidade, que era a
de reunir em uma só edificação, as duas tipologias de pavilhão astronômico
encontradas no campus do MAST: a tipologia dos pavilhões das lunetas
meridianas, com porão em alvenaria e corpo em madeira, e a tipologia dos
pavilhões das lunetas equatoriais, onde tanto o corpo circular como o vestíbulo
de entrada são em alvenaria. As Figuras 11 e 12 mostram a planta baixa e
fachada lateral originais da edificação.
As características do salão do instrumento eram: fundação de pedra,
embasamento em alvenaria, com estrutura vertical composta de paredes
autoportantes em tijolo maciço (constituindo o porão), com cinta superior em
blocos de granito não aparelhado, rebocado com argamassa de cimento e uma
laje maciça deployée, suportada por vigas metálicas em “I” e engastadas nas
paredes perimetrais. Quatro aberturas nas paredes do porão, protegidas por
grades em ferro fundido, permitiam a aeração. 
O piso de todo o pavilhão (salão e vestíbulo) era revestido por cerâmica
hidráulica porosa, em formato quadrado – dimensões (20x20cm) –, formando
um mosaico composto por quatro tipos diferentes de padrão de cor: um vermelho
e um branco neve sem desenhos e os outros dois com desenhos geométricos nas
cores vermelho, branco e cinza. A cobertura abobadada, composta por montantes
e venezianas de madeira, revestida internamente por chapas em aço e com
trapeira de abertura manual, era ancorada em perfis metálicos chumbados na
cinta superior da alvenaria.
A escada externa de acesso era composta por pedras (granito) em
cantaria sem qualquer uniformidade nas dimensões (altura, largura e comprimento)
e com disposição irregular. As pedras da base eram mais compridas que as do
topo, dando um aspecto piramidal. Na parte do salão do instrumento, um talude
envolvia a construção.
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Figura 11 – Planta baixa. Desenho original do pavilhão da luneta meridiana de Gautier. Arquivo
MAST, Rio de Janeiro.
Figura 12 – Fachada lateral. Desenho original do pavilhão da luneta meridiana de Gautier. Arquivo MAST, Rio de Janeiro.
O vestíbulo era composto por duas saletas e havia uma escada dando
acesso ao salão do instrumento. Seu piso, como já foi dito, era formado por
ladrilhos hidráulicos, exceto na escada, construída em cimento queimado. Suas
paredes eram em alvenaria de tijolo maciço, rebocadas com argamassa de
cimento e cal nas duas faces, interna e externa. O vestíbulo foi dotado de
cimalhas, frisos e molduras em estuque, no mesmo padrão encontrado nos
pavilhões das lunetas equatoriais, como a bossagem20 e as molduras nas janelas
e portas. As esquadrias das aberturas originais – uma porta e quatro janelas –
eram em ferro. Os telhados eram dois, seguindo o formato das salas do vestíbulo.
Um era composto por quatro águas e o outro por três águas, ambos com estrutura
em madeira, telhas de barro cozido, tipo francesa, e forro em madeira. 
Porque reabilitar
A etapa inicial desta intervenção aconteceu com a verificação da
possibilidade de restauro do círculo meridiano de Gautier. Após a confirmação
de tal possibilidade - e necessidade - de restaurá-lo com urgência, iniciou-se uma
discussão para tratar de como e onde abrigá-lo. O círculo meridiano de Gautier
é considerado um instrumento de grande porte, sendo dotado de acessórios
como a balaustrada, o divã do astrônomo, o carro de inversão, a pêndula e o
cronógrafo, que necessitam de espaço extra.
Nas discussões sobre o restauro do instrumento, a única proposta de
abrigo que surgiu foi a de reabilitar o seu próprio pavilhão, localizado dentro
do campus. Essa concepção se justifica por duas razões: em primeiro lugar,
como já descrito na introdução, o MAST guarda um importante acervo da história
da ciência e da técnica no Brasil. São vários objetos, em sua maioria instrumentos
científicos, de grande e pequeno porte; e, constituindo o acervo imóvel,
edificações bastante peculiares pelo seu tipo de uso, o astronômico. Os
instrumentos científicos de grande porte estão alocados em seus pavilhões de
origem. O fato de possuir um conjunto com características tão peculiares, faz
do MAST um dos poucos sítios desse tipo preservados do mundo, sendo assim
coerente devolver o círculo meridiano ao seu abrigo original.
Em segundo lugar, destaca-se a questão da unidade do conjunto. O
tombamento – tanto o realizado pelo Inepac quanto o pelo Iphan – foi do conjunto
histórico do Observatório Nacional. À época da discussão sobre a reabilitação,
tanto as edificações sob a guarda do MAST quanto as de responsabilidade do
Observatório Nacional (ON), estavam em condições de uso, exceto o pavilhão
em questão. Como mencionado no item que trata do histórico do instrumento, a
guarda do pavilhão era compartilhada entre o ON e o MAST, sendo o vestíbulo
utilizado como anexo do Serviço da Hora (ON) e a ruína, sob a guarda do
MAST, não sendo utilizada para nada. Esta última edificação em avançado
estado de degradação, constituía uma descontinuidade dentro do conjunto
histórico e arquitetônico do campus MAST-ON. 
20.Série de saliências unifor-
memente distribuídas em
uma superfície, em feitio de
alvenaria aparelhada. Em ge-
ral, realça uma parte da fa-
chada do edifício, como o
embasamento ou os cu-
nhais. Pode ter diversas for-
mas: de almofada, de estalac-
tite, de ponta de diamante,
vermiculada. Foi utilizada
em muitos sobrados cons-
truídos no final do século
XIX (LIMA, 1998, p. 98).
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A Recomendação de Nairóbi, de 1976 (CURY, 2001, p. 219), diz
em suas definições:
Considera-se ‘conjunto histórico ou tradicional’ todo grupamento de construções e de espaços,
inclusive os sítios arqueológicos e paleontológicos, que constituam um assentamento humano,
tanto no meio urbano quanto no rural e cuja coesão e valor são reconhecidos do ponto de
vista arqueológico, arquitetônico, pré-histórico, histórico, estético ou sócio-cultural. Entre
esses ‘conjuntos’, que são muito variados, podem-se distinguir especialmente os sítios pré-
históricos, as cidades históricas, os bairros urbanos antigos, as aldeias e lugarejos, assim
como os conjuntos monumentais homogêneos, ficando entendido que estes últimos deverão,
em regra, ser conservados em sua integridade.
Esta mesma carta entende “ambiência” de conjuntos históricos como
sendo “o quadro natural ou construído que influi na percepção estática ou
dinâmica desses conjuntos, ou a eles se vincula de maneira imediata no espaço,
ou por laços sociais, econômicos ou culturais”. 
A carta de Nairóbi (CURY, 2001, p. 220-221) ainda recomenda
que os conjuntos históricos e sua ambiência devem ser considerados em sua
globalidade, “como um todo coerente”, que sejam protegidos dos usos
inadequados, que levam à deterioração do conjunto e que uma grande atenção
deve ser “dispensada à harmonia e à emoção estética que resultam da conexão
ou do contraste dos diferentes elementos que compõem os conjuntos e que dão
a cada um deles seu caráter particular”.
Portanto, levando-se em consideração as premissas acima descritas e
a situação em que se encontrava a construção, definiu-se como necessária a
sua reabilitação para fins de uso museológico. Não somente pelo fato de o
museu voltar a expor o instrumento que havia abrigado um dia, mas sim, e
principalmente, pelo fato de haver a necessidade de recompor a totalidade do
conjunto arquitetônico, trazendo de volta o pavilhão ao usufruto da sociedade,
a exemplo das demais edificações do campus.
Segundo Caple (2003), vários termos podem ser utilizados para
distinguir tipos diferentes de restauração. Alguns exemplos são: restauração,
reconstrução, recriação, reparo, reprodução, reabilitação, entre outros. Desses,
é reabilitação o termo mais apropriado para a intervenção aqui proposta, que
preservou a ruína e o vestíbulo e construiu uma cobertura nova e contemporânea,
proporcionando um uso adequado e abrigando o círculo meridiano de Gautier.
Brand (BRAND, 1994 apud CAPEL, 2003) define da seguinte forma o que
reabilitação é: “O processo de devolver à edificação a condição de utilidade
através do reparo ou alteração, o que torna possível um verdadeiro uso
contemporâneo, enquanto preserva partes e características da edificação que
possuem valores histórico, arquitetônico e culturais significativos”.
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A edificação e sua configuração à época do diagnóstico
No diagnóstico do salão do instrumento foi constatado que tanto a
fundação em pedra quanto as paredes em alvenaria não estavam estruturalmente
comprometidas. A laje, porém, estava desmoronada e, devido ao alto grau de
corrosão, suas vigas metálicas haviam perdido sua função estrutural. Partes
remanescentes da cinta metálica mostravam os efeitos do intenso processo de
corrosão. A ausência do talude, carreado pelas chuvas ao longo dos anos,
deixava desprotegidos os tijolos maciços do porão, que apresentavam desgaste
e acúmulo de limo. Com o desabamento da laje do salão, quebrou-se grande
parte dos ladrilhos e os que restaram estavam muito desgastados. De um lado e
do outro da escada, havia crescido uma mangueira, e suas raízes, que estavam
embaixo da escada, contribuíram para a formação de uma colônia de cupins.
A cobertura já não existia. As Figuras 13 e 14 mostram o estado de degradação
do vestíbulo e do salão do instrumento e as Figuras 15 e 16 mostram a planta
baixa e uma fachada lateral com mapeamento de danos, ambas contemporâneas
ao diagnóstico.
O diagnóstico do vestíbulo permitiu verificar que, em um dado momento
do passado, o forro de madeira, encontrado nos registros fotográficos, fora
substituído por lajes maciças apoiadas nas paredes laterais. As lajes estavam
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Figura 13 – Aspecto externo do salão do instrumento em ruínas antes da reabilitação. Arquivo MAST, Rio de Janeiro.
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Figura 14 – Aspecto externo do vestíbulo do pavilhão antes da reabilitação. Arquivo MAST, Rio de
Janeiro.
Figura 15 – Planta baixa. Desenho com mapeamento de danos no pavilhão da luneta meridiana de
Gautier. Arquivo MAST, Rio de Janeiro.
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eivadas de infiltrações e manchas de umidade, devido ao comprometimento
dos dutos de escoamento de águas pluviais. A estrutura em madeira do telhado
apresentava pontos de apodrecimento nas linhas e nos caibros e, pelo mesmo
motivo, as ripas estavam totalmente comprometidas. A alvenaria interna mostrava
infiltrações ascendentes e descendentes, esfarelamento de reboco e
descascamento de pintura. Havia limo na alvenaria externa e presença de
vegetação de pequeno porte na platibanda. As cimalhas, frisos e molduras em
estuque estavam com acúmulo de limo, trincas, rachaduras e faltavam partes.
No fim da escada que dá acesso ao salão do instrumento, de forma a possibilitar
seu uso como área de trabalho, o Observatório construíra uma parede de tijolos
de oito furos. No momento do diagnóstico, todas as esquadrias eram em alumínio.
O piso apresentava manchas avermelhadas e, inclusive, em algumas partes da
composição, estava ausente, em decorrência de intervenção em época anterior. 
Partido arquitetônico e fundamentação
A primeira proposta de cobertura para o pavilhão foi uma cúpula em
estrutura metálica e vedação em vidro, para evidenciar a base em alvenaria
Figura 16 – Fachada lateral. Desenho com mapeamento de danos no pavilhão da luneta meridiana de Gautier. Arquivo
MAST, Rio de Janeiro.
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proporcionando visibilidade, e proteger o instrumento das intempéries. A Figura 17
mostra um croqui desta proposta. Porém, o grupo de discussão, formado por
representantes do MAST e dos órgãos de patrimônio (Iphan e Inepac), achou
melhor descartar essa possibilidade, pois seria não só uma obra muito onerosa,
exigindo vidros curvos, mas também inadequada às altas temperaturas do verão
do Rio de Janeiro. Tal cobertura tornaria o salão do instrumento um ambiente
extremamente desagradável de ser visitado, efeito contrário, portanto, à proposta
de uso final, de tornar-se um espaço museológico para socialização desse
patrimônio.
A segunda proposta também apresentava uma estrutura metálica,
porém com cobertura de telhas metálicas tipo sanduíche e recheio de poliestireno
expandido, em volumetria igual à da cobertura original. Sua pintura na cor
marrom remeteria à cor da madeira da cobertura original. O detalhe desta
proposta é que o assentamento das telhas seria na posição horizontal e não
vertical (posição usual para o escoamento normal das águas pluviais). Na posição
horizontal, as telhas apresentariam um aspecto que lembraria o de venezianas
de madeira, remetendo ao aspecto original do pavilhão. Discutiu-se bastante
acerca da abertura zenital original do pavilhão, se haveria a trapeira e se haveria
a abertura que permitiria a observação do céu. Ficou decidido que não haveria
necessidade de se construir uma trapeira para permitir a abertura, pois o círculo
meridiano não seria utilizado para a observação celeste. As Figuras 18 e 19
mostram dois cortes da proposta definitiva.
Figura 17 – Croqui da proposta de cobertura em vidro. Autoria de Antonio Carlos Martins.
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Figura 18 – Corte CD. Desenho de reabilitação do pavilhão da luneta meridiana de Gautier. Arquivo MAST, Rio de Janeiro.
Figura 19 – Corte AB. Desenho de reabilitação do pavilhão da luneta meridiana de Gautier. Arquivo MAST, Rio de Janeiro.
Logo, a intervenção consistiu em reabilitar a edificação, restaurando-
se a ruína e o vestíbulo, e sendo construída uma nova cobertura com materiais
contemporâneos, seguindo a volumetria da cobertura original. Os fundamentos
para esta reabilitação estão principalmente nos conceitos de Camillo Boito e na
carta de Veneza. 
Em um dos seus escritos, Os Restauradores, apresentado como
conferência na Exposição de Turim em 1884, Boito estabelece fundamentos
para a teoria contemporânea da restauração, entre eles: o respeito pela matéria
original; a noção de reversibilidade, distinguibilidade e mínima intervenção; a
importância da documentação e metodologia científica; e a noção de ruptura
entre o passado e o presente (BOITO, 2003, p. 15-16).
Os artigos doze e treze da carta de Veneza destacam que os elementos
substitutivos de partes faltantes devem integrar-se de forma harmônica ao conjunto,
diferenciando-se das partes originais para não falsificar o documento, e que os
acréscimos só serão aceitos se “respeitarem todas as partes interessantes do
edifício, seu esquema tradicional, o equilíbrio da sua composição e suas relações
com o meio ambiente” (CURY, 2001, p. 94). Este pensamento é reforçado pela
Recomendação de Nairóbi, citada no item anterior, que preconizava a harmonia
coerente do conjunto.
Entendeu-se, portanto, que o respeito à volumetria original traria esta
harmonia não somente ao prédio histórico em que seria inserida a cobertura
mas também ao conjunto arquitetônico como um todo, como aconselham a Carta
de Veneza e a Recomendação de Nairóbi. A diferenciação de materiais utilizados
na nova cobertura - e a atenção dispensada à escolha dos mesmos, de modo a
não agredir visualmente o prédio histórico - procurou evidenciar a distinguibilidade
e o respeito pela matéria original, como defende Boito. Além disso, para alcançar
o objetivo estipulado para a intervenção no objeto, foram levadas em
consideração a importância da documentação no andamento da obra e a noção
de mínima intervenção necessária (VIÑAS, 2005). 
Intervenção
• Vestíbulo
As intervenções no vestíbulo começaram pela substituição das
esquadrias de alumínio por novas esquadrias em ferro, acompanhando o desenho
verificado em fotos antigas e observado em outros exemplares existentes no
campus, pertencentes à mesma época. As esquadrias foram assentadas e os
vidros receberam película protetora contra 99% de raios ultra-violeta (UV) e 29%
de insolação. 
Para que as lajes pudessem ser reparadas, as telhas e o madeiramento
foram retirados. As telhas foram lavadas com jato d´água em baixa pressão.
Um novo contrapiso em cimento foi feito nas duas lajes, corrigindo as imperfeições.
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Também foram erguidas novas calhas em alvenaria, em substituição às calhas
metálicas ali existentes, de pouca profundidade. Tal posicionamento foi tomado
a partir do momento em que, por falta de documentação, não era possível
verificar se as calhas metálicas eram originais e ser necessário prover a edificação
de um sistema de escoamento eficiente, já que o índice pluviométrico aumentou
consideravelmente da data da construção para os dias atuais. Após essa etapa,
foram impermeabilizadas todas as superfícies das lajes (manta aluminizada) e
platibanda (manta ardosiada). Com a finalização dos trabalhos nas lajes, o
madeiramento foi refeito, utilizando em grande parte a madeira existente e, em
substituição ao madeirame em decomposição, algumas ripas novas. As telhas
existentes (e limpas) foram reutilizadas para formar novamente o telhado, exceto
as telhas de cumeeira21, que foram substituídas por novas, pela perda ao serem
retiradas. As telhas foram arrematadas com argamassa, para evitar vazamentos. 
Foi demolida a parede em alvenaria de tijolo de furo, para refazer a
passagem do vestíbulo para o salão do instrumento. No encontro das paredes
do vestíbulo com o fechamento em venezianas metálicas do salão, havia parte
da alvenaria que não estava engastada. Esta parte foi, então, totalmente retirada,
e elaborada uma nova complementação da parede, com tijolo maciço e engaste
com vergalhões de ferro. Nas alvenarias de tijolo maciço, foi realizada lavagem
com água em baixa pressão – para remoção de camadas de tintas (em
descolamento ou desgastadas pela umidade) – e lixamento da pintura, com o
devido cuidado para não retirar a pintura original.
Na parte interna do vestíbulo, especificamente nas áreas onde houve
infiltração, foram trocados os rebocos em desagregação, utilizando como traço
de argamassa aquele já mencionado em estudos anteriores e que é característico
de todas as construções tombadas do campus MAST-ON (GRANATO, M.; BRITO,
J.; SUZUKI, C., 2005). A tinta desgastada e em processo de desagregação foi
retirada com espátula e lixa. A alvenaria recebeu massa corrida, uma demão
de seladora e duas demãos de tinta PVA na cor azul (7928 Coral Dulux ®),
similar à original identificada durante os trabalhos realizados no local. Na
alvenaria externa, foi realizada a limpeza com jato de água em baixa pressão,
para a retirada do acúmulo de limo, e as tintas em processo de desagregação
foram raspadas com espátula. Foram recompostas as partes faltantes ou com
fissuras, e a parede recebeu uma demão de seladora. Toda a parede foi pintada
com a cor de fundo, amarelo (5311 Coral Dulux ®). Só então os frisos foram
cuidadosamente isolados com fita adesiva marca Adere ® e pintados na cor
branca. A base do vestíbulo recebeu pintura na cor concreto (666 Coral Dulux ®),
de acordo com o modelo adotado nos outros pavilhões. As cores adotadas na
pintura dos pavilhões do campus são baseadas em prospecções realizadas no
ano 1998 (PEREIRA, 1998), para fins de estabelecimento de cores padrões, e
que têm sido adotadas nas construções desde então, com aprovação dos órgãos
de patrimônio.
21. Foram encontrados três
tipos diferentes de telhas de
cumeeira, o que indica que
parte delas provavelmente
não era original.
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• Salão do instrumento
O primeiro passo dado nesta intervenção foi o isolamento da área,
sua limpeza e a demolição da laje que estava comprometida. Em seguida, foram
retiradas as partes restantes da cinta metálica e das vigas metálicas engastadas,
muito corroídas. A alvenaria de tijolo foi lavada com jato d’água em baixa
pressão e recebeu uma camada de emboço e outra de reboco com argamassa
de cimento e cal, com impermeabilizante da marca Sika ®. Foi mantido um nicho
na alvenaria, permitindo a visualização dos tijolos originais. Neste ponto, o
porão estava pronto para receber uma nova laje. A laje implementada foi do
tipo híbrida, com a parte inferior em pré-moldado, apoiada em perfis metálicos
“I”; e, na parte superior, em concreto armado, suportando 300kg/m2. Como
não havia ladrilhos hidráulicos suficientes para a confecção do novo piso, novos
ladrilhos foram encomendados, seguindo o mesmo padrão de cor, tamanho e
desenhos geométricos, bem como de assentamento (composição do mosaico).
O assentamento foi antecedido da realização do contra-piso e da colocação
dos trilhos para o deslocamento do instrumento. Este piso foi assentado antes da
cobertura ter sido iniciada, em face de atrasos por parte da empresa contratada
para construir a cobertura. Com isto, foi necessária uma camada de proteção,
de gesso, com aproximadamente 2,5cm de espessura, para evitar maiores danos
ao piso. 
A cobertura foi montada em estrutura metálica, com quatro arcos
treliçados, terças de fixação entre os arcos, montantes nas fachadas laterais com
fechamento em venezianas metálicas e cobertura com telhas tipo “sanduíche”
com recheio de lã de rocha (50mm). Na escolha da cor da tinta para pintura
de toda a cobertura, foram realizados alguns testes, seguindo o critério de
produzir o efeito visual de semelhança com o original em madeira. Para auxiliar
na preservação – do círculo meridiano e demais instrumentos a serem alocados
no abrigo –, os vidros das esquadrias da nova cobertura receberam película
protetora contra 99% de raios ultra-violeta (UV) e 29% de insolação, para
proteção. 
Na parte externa da lateral norte do pavilhão, que originalmente fazia
parte do talude, construiu-se uma rampa em concreto armado, com inclinação
adequada para o acesso de portadores de necessidades especiais,
compartilhando o patamar final com a escada em concreto. Inicialmente, a
escada seria preparada para receber as pedras em cantaria que formavam a
escada original. Contudo, a quantidade de pedras era insuficiente para vencer
o vão da laje até o chão de terra e, cortá-las seria um procedimento inadequado,
além de economicamente inviável. As pedras então foram assentadas no gramado
logo em frente à escada, compondo um caminho, enquanto aguardam um melhor
uso, que deverá ser proposto com o projeto de paisagismo a ser escolhido em
concurso público a ser realizado ainda em 2007, como previsto no Plano Diretor
do campus do MAST/ON, recentemente elaborado (BRASIL, 2005). Concluída
a execução da escada e da rampa, foi confeccionado o peitoril em ferro, e
chumbado, o acabamento destes elementos sendo finalizado em concreto com
352 Anais do Museu Paulista. v. 15. n.2. jul.-dez. 2007.
cimento áspero (antiderrapante) e pintura na cor concreto (666 Coral Dulux ®).
Finalizando, foi recomposto o talude e assentada grama-esmeralda (Zoysia
japonica) em placa, bem como mudas de singônio-branco (Syngonium
podophyllum) abaixo da rampa.
Museografia e resultado final
De forma a permitir uma melhor compreensão do conjunto do trabalho
realizado, em termos da restauração executada, bem como repassar informações
históricas, foi realizado um trabalho de museografia nos espaços disponíveis no
pavilhão: o vestíbulo e o salão do instrumento científico.
Projetar uma exposição para ocupar o espaço de uma construção
recém-reabilitada e manter a integridade deste local, tem sido parte do processo
de criação/produção das exposições montadas no Museu de Astronomia e
Ciências Afins. Essa atitude funciona em consonância com a política do museu
para preservação das edificações do campus que são tombadas pelos órgãos
do patrimônio. O ponto de partida é evitar interferências físicas permanentes
nesses espaços, permitindo ao visitante perceber que, embora estejam
harmonizados, os elementos utilizados na museografia não participam do espaço
restaurado.
O projeto da exposição teve como premissa a modulação e a simetria
características do local. Procurou-se um diálogo com o entorno e seus aspectos
físicos (a edificação, a cobertura metálica e os instrumentos), necessários à
compreensão do visitante, que observa e torna-se o interlocutor. 
Outro aspecto determinante do projeto está relacionado à iluminação
interior da sala. Durante o dia, apesar dos filtros instalados em todas as janelas,
a iluminação natural é suficiente e abundante, mesmo nos dias nublados. Para
os períodos noturnos, sancas permitem que luzes indiretas iluminem a sala do
instrumento e a iluminação fixada nos painéis complementa a anterior.
Os diversos aspectos relacionados ao trabalho realizado foram
abordados nos painéis, impressos em vinil adesivo com laminação fosca. Todos
foram montados em placas de fibra de madeira de densidade média (Medium
Density Fiberboard - MDF22). No vestíbulo, foram instalados dois painéis de
dimensões (1,00x2,50m), o primeiro com informações técnicas sobre a
exposição, o restauro do instrumento e a reabilitação do pavilhão, e o segundo
com a apresentação do trabalho e a ficha técnica da exposição. Os demais,
em número de oito, com dimensões (1,40x2,50m), foram instalados no salão
do instrumento. As temáticas abordadas foram: histórico do fabricante do
instrumento (1), histórico da construção e do instrumento (2), diagnóstico para a
reabilitação do pavilhão (1), reabilitação do pavilhão (1), funcionamento do
instrumento (1), restauração do instrumento (1) e restauração do conjunto de
objetos (1), totalizando em oito painéis.
22. Placas fabricadas a partir
da aglutinação de fibras de
madeira com resinas sintéti-
cas, sob ação conjunta de
temperatura e pressão. O
produto foi fabricado pela
primeira vez em 1960, nos
Estados Unidos da América.
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Figura 20 – Imagem do círculo
meridiano após restauração e
montagem em seu local original.
Arquivo MAST, fotografia da
equipe de projeto, Rio de Janeiro.
Figura 21 – Aspecto final do pavilhão após sua reabilitação. Arquivo MAST, fotografia
da equipe de projeto, Rio de Janeiro.
Na composição dos painéis, foram utilizados os elementos coletados
durante o processo de intervenção, por exemplo, as fotos do acervo histórico
do MAST e aquelas produzidas nas etapas de diagnóstico e intervenção, textos,
desenhos de projetos arquitetônicos e legendas evidenciando aspectos, práticas
e metodologias do processo de restauração. Todos esses painéis foram fixados
na estrutura metálica da cobertura do salão do instrumento, por cabos de aço,
nas partes frontal e de fundos. As cores escolhidas para composição dos painéis
têm relação com itens do pavilhão, como as cores do piso hidráulico original e
a cor original das paredes do vestíbulo, obtida a partir das estratigrafias
realizadas.
A distribuição dos painéis se deu em torno do objeto principal da
exposição, o círculo meridiano de Gautier restaurado. Foi colocado um leitor
(tipo prancheta), à frente do objeto, apresentando as partes principais do
instrumento, de forma a permitir ao público a sua identificação. Além desse
objeto, foram incorporados instrumentos originalmente localizados no pavilhão,
que auxiliavam nas medições ali realizadas. A pêndula para marcação do tempo
foi instalada em seu suporte original, uma coluna de concreto; o cronógrafo, o
micrômetro e o instrumento para colocação de retículo foram colocados dentro
de vitrinas específicas, com legendas explicativas sobre seu funcionamento.
A restauração do círculo meridiano de Gautier foi uma experiência
desafiadora e repleta de situações novas para a equipe de restauração do
MAST. O resultado final alcançado permitiu preservar o instrumento, obter uma
série de informações históricas valiosas e exercitar diversas formas de intervenção
em objetos de ciência e tecnologia. A Figura 20 mostra uma imagem do
instrumento montado em seu local original.
Quanto ao pavilhão que abrigava o instrumento, sua reabilitação foi
um trabalho repleto de problemas técnicos que, para o resultado final alcançado,
exigiram muita criatividade e discussões. A Figura 21 mostra uma imagem do
pavilhão reabilitado.
Essa iniciativa foi considerada como o esforço mais bem sucedido
em prol da preservação de testemunhos da história da ciência e da técnica no
Brasil, e talvez na América Latina (BRENNI, 2006). 
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